NHIỆM VỤ 1: LẬP BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC WBS 3 GIAI ĐOẠN

Bảng WBS phân chia toàn bộ 8 công việc đầu thành 3 giai đoạn tuần tự động nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành thành công trong vòng 7 ngày:

Giai đoạn	Mã	Tên đầu tiên chi	Người phụ trách	Hoàn thành dự án
Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu & Khảo sát số liệu	G1.1	**Việc 1:** Soạn 6 câu hỏi khảo sát trên Google Forms và thu thập ý kiến kiến trúc của 25 bạn sinh viên trong lớp.	Tên	Ngày thứ 2
	G1.2	**Công việc 2:** Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ tròn/cột minh họa dữ liệu.	Có thể	Ngày thứ 3
Giai đoạn 2: Soạn thảo bài báo cáo Word & Design Slide	G2.1	**Việc 3:** Viết bài báo cáo Word phần Mở đầu và Nội dung 1 (Kết quả khảo sát).	Linh	Ngày thứ 4
	G2.2	**Việc 4:** Viết bài báo cáo Word phần Nội dung 2 (Khó khăn) và Nội dung 3 (Giải pháp).	tuần	Ngày thứ 5
	G2.3	**Công việc 5:** Thiết kế 6 slide đầu (Slide bìa, Giới	Tên	Ngày thứ 5

		thiệu tài liệu và Số liệu khảo sát).		
	G2.4	**Công việc 6:** Thiết kế 6 slide sau (Các giải pháp tự học, Đúc kết kinh nghiệm và Slide Q&A).	Có thể	Ngày thứ 6
Giai đoạn 3: Rà Kiểm nghiệm thu, Thuyết trình thử & Thẻ bài	G3.1	**Việc 7:** Rà Control toàn bộ bài Word theo Checklist tiêu chuẩn kiểm tra (DoD).	tuần	Ngày thứ 6
	G3.2	**Việc 8:** Thử ấn thuyết trình trong 10 phút và đóng gói tin cậy lên trường hệ thống.	Cả nhóm (Tuấn chủ)	Ngày thứ 7

NHIỆM VỤ 2: DANH MỤC TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH (CHECKLIST DoD)

1. Danh sách kiểm tra của DoD cho Word báo cáo

- [ ] **Trang bìa:** Điền đầy đủ thông tin trường, tên môn học, tên đề tài, và danh sách thành viên kèm theo mã số sinh viên.
- [ ] **Định dạng văn bản:** Sử dụng phông chữ chuẩn (Time New Roman hoặc Arial), cỡ chữ 13–14, khoảng cách giãn dòng 1,5 dòng, lề chuẩn theo quy định.
- [ ] **Độ dài & Số liệu:** Đạt độ dài từ 8 đến 10 nội dung, có chèn ít nhất 2 biểu đồ khảo sát trực quan, rõ ràng.
- [ ] **Rà soát chính tả & cấu trúc:** 100% không có lỗi mô tả chính xác bằng tiếng Việt, có lục mục tự động, phân chia các mục rõ ràng và có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo.

2. Danh sách kiểm tra của Bộ Quốc phòng cho bản trình chiếu PowerPoint

- [ ] **Số slide:** Đúng 12 slide nội dung chính, bố cục mạch lạc, không được viết chữ.
- [ ] **Cỡ chữ & Màu sắc:** Cỡ chữ nội dung từ 24pt trở lên để người ngồi cuối lớp nhìn rõ; chữ màu tương thích được xác định rõ ràng với nền màu.
- [ ] [.]

- [ ] **Slide kết luận:** Đảm bảo có slide tóm tắt 4 giải pháp cốt lõi, slide gửi lời cảm ơn và slide chào câu hỏi Q&A.

NHIỆM VỤ 3: THIẾT KẾ BẢNG KANBAN VÀ GIẢI QUYẾT BẪY ÔM VIỆC CỦA NAM

1. Bản thiết kế Bảng Kanban 3 cột (Hiện trạng sau 3 ngày)

- **Ốm Việc (Cần làm):**
  - Công việc 2: Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ.
  - Việc 4: Viết bài báo cáo Word phần Nội dung 2 & Nội dung 3.
  - Việc 6: Thiết kế 6 slide sau.
  - Việc 7: Rà Control toàn bộ bài Word theo DoD.
  - Việc 8: Trình bày thử và tin cậy.
- **Cột In Progress (Đang làm):**
  - Việc 1: Soạn câu hỏi và thu thập khảo sát (Nam đang làm - bị tắc/chưa xong).
  - Công việc 3: Viết bài Word phần Mở đầu & Nội dung 1 (Nam đang thực hiện - mới nhập được nửa trang chờ dữ liệu Công việc 1).
  - Công việc 5: Thiết kế 6 slide đầu (Nam đang làm - mới tạo trang trắng do thiếu nội dung từ Công việc 3).
- **Hoàn thành ( )**
  - *Trống (Chưa có công việc nào đã hoàn thành).*

2. Phân tích tac nguy hiểm và Lời khuyên xử lý bẫy ôm việc theo quy tắc WIP

- **Tác hại của việc làm Nam ôm đồ 3 cùng lúc:**
  1. **Hiệu ứng nút cổ chai (Nút thắt cổ chai):** Việc 1 chưa hoàn thành Mai không có số liệu làm việc 2; đồng thời Linh và Mai không có đầu vào để tiếp tục các phần công việc tiếp theo.
  2. **Giảm năng suất làm đa nhiệm (Chuyển ngữ cảnh):** Nam phải nhảy lại giữa khảo sát, viết văn bản và thiết kế slide, dẫn đến công việc nào cũng phước dang, chất lượng tiết kiệm (bài viết mới được nửa trang, slide chỉ là trang trắng).
  3. **Gây ức chế nội bộ:** Các thành viên khác (Mai, Linh, Tuấn) bị rơi vào trạng thái "ngồi chơi xơ nước", làm chậm toàn bộ tiến độ chung của nhóm.
- **Lời khuyên hành động theo nguyên tắc Giới hạn WIP (Đang tiến hành):**
  1. **Áp dụng giới hạn nghiêm trọng WIP:** Mỗi thành viên chỉ được phép nhận **tối đa 1 việc làm** ở cột *Đang tiến hành* tại một thời điểm. Chỉ khi việc đạt được tiêu chuẩn DoD và à cuyển sang cột *Done* , mới được nhận việc tiếp theo từ cột *To Do* .
  2. **Giải thích hiện trạng của Nam:**
     - Nam giữ lại **Công việc 1** (Soạn và thu thập khảo sát) và tập trung hoàn thành xác thực trong ngày để bàn giao dữ liệu cho Mai.
     - **Trả việc 3** về cột Việc *cần làm* để phân tích cho Linh thực hiện (giúp Linh chủ động bắt tay vào viết phần Mở đầu và Nội dung 1).

    - **Trả lời 5** về cột *To Do* để phân tích cho Nam hoặc Mai làm sau khi có nội dung bài viết.
3. **Thống nhất lại quy chế nhóm:** Nhóm trưởng (Tuấn) cần thu thập nhanh 15 phút đầu ngày để kiểm tra bảng Kanban, nhắc nhở các thành viên khuyên thủ DoD trước khi cuyển nhãn việc sang cột *Xong* , tránh tình trạng trượt phông chữ, sai định dạng